



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - MARÇO 2019

De 01/03/2019 a 31/03/2019

Projeto: AADA - Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - TC Nº 32/18

Sumário Gerencial

1 | Metas Propostas

Trabalhadas em Março/2019: 65 usuários

- 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único.
- 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar.
- 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
- 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo.
- 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
- 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos.

2 | Resultados Alcançados

Segue abaixo análise comparativa dos Indicadores do Projeto a partir do panorama das Atividades em geral:

- Usuários cadastrados no SIAS e CAD-Único: o alcance do resultado encontra-se positivamente na média de alcance da meta proposta.
- Usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar: cumprimos a meta alcançando o resultado.
- Participação dos familiares nas intervenções psicossociais: demonstra-se variação do resultado considerando a meta convocada em atendimento.
- Participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo: o resultado ampliou o alcance, mesmo ainda distante da meta estabelecida, porém na média para alcança-la.
- Participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração: o alcance do resultado demonstra-se positivamente em direção à meta estabelecida novamente, encontrando-se na média para alcança-la.
- Participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos: o resultado neste mês encontra-se em direção a meta proposta, tendo reduzido o alcance.

3 | Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Dados quantitativos de Março/2019

Meta quantitativa de usuários	65
Nº de vagas para novos usuários	03
Nº de usuários encaminhados via CREAS	00
Nº de usuários em avaliação	05
Nº de usuários desligados	01
Nº de usuários em desligamento	00
Nº de usuários ausentes no período	01
Nº de usuários com atendimento	62

Nº de usuários em acompanhamento 62

Usuários atendidos, por faixa etária e gênero

Faixa etária	Quantidade	Feminino	Masculino
de 0 à 5 anos	06	02	04
de 6 à 11 anos	21	11	10
de 12 à 14 anos	07	03	04
de 15 à 17 anos	12	07	05
de 18 à 29 anos	13	07	06
de 30 anos ou mais	03	02	01
Total	62	32	30

Usuários por região de abrangência

Central	10
Leste	22
Sudeste	08
Sul	14
Oeste	04
Norte	05

Usuários beneficiados por programas de transferência de renda

Nº de usuários que recebem do BPC	35
Nº de usuários que recebem do PBF	05

Atividades Desenvolvidas

1 | Abordagem Social da Demanda Espontânea

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizadas 02 abordagens sociais da demanda espontânea; através da escuta da necessidade das famílias e pessoas com deficiência auditiva e/ou surdas que procuram o atendimento da AADA, apresentando a Organização, as informações referentes à defesa de direitos, explicando os serviços que são ofertados pelo Programa Social e encaminhando ao CREAS para inserção no fluxo do Sistema de Monitoramento de Usuários.

Pontos de Atenção:

Foram disponibilizados reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.

Permanecendo 03 vagas em aberto para encaminhamentos de usuários via Creas neste mês, o que ainda impacta o desempenho da atividade e o alcance do indicador.

Encaminhamentos:

Acompanhamento com o Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial, Gestor de Parceira e técnicos dos Creas de referências das demandas; o número de usuários ativos no serviço e o número de vagas disponíveis para encaminhamento.

Direcionando a demanda espontânea que busca serviços da Organização ao fluxo de encaminhamentos via Creas de referência.

2 | Avaliação social inicial

Completo: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapas: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Avaliações sociais inicial para a escuta das famílias encaminhadas via CREAS para o Serviço. Apresentando para as famílias o serviço ofertado e as informações referentes à defesa de direitos.

Através acolhimento; diagnóstico socioeconômico; orientações, articulações e encaminhamentos (internos e externos).

Pontos de Atenção:

Foram disponibilizadas reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.

Permanecendo 03 vagas em aberto para encaminhamentos de usuários via Creas neste mês, o que ainda impacta o desempenho dessa atividade e o alcance do indicador.

Encaminhamentos:

Não havendo demanda encaminhada, não há convocação para a atividade e nem a respectiva ativação no Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial.

3 | Acompanhamento periódico do Serviço Social

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapas: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas individualmente pelo Serviço Social às famílias e usuários para acesso a informações, orientações e encaminhamentos periódicos (benefícios e serviços socioassistenciais).

Através da escuta qualificada; atualização contínua do estudo social; levantamento das demandas; orientações; mobilização da família; indicação e encaminhamentos; articulação da rede de serviços.

Pontos de Atenção:

Realizados acompanhamentos com 13 famílias no mês de março, sendo estes atendimentos presenciais e mais 08 orientações não-presenciais. Inclusive 02 atendimentos à demanda externa espontânea e esporádica não assistida.

Encaminhamentos:

De acordo com as necessidades das famílias em processo de aquisição e manutenção de benefícios e serviços socioassistenciais; entre as quais 01 intermediada pelo Creas, 01 desligamento, 03 sobre o transporte público isento, 02 sobre programa habitacional, 04 sobre exigências do INSS, 02 com orientação socio-jurídica, 02 quanto ao alinhamento da disponibilidade para frequentar as oficinas e atividades ofertadas, com 02 famílias sobre inscrição em escola bilíngue; como também reforço da indicação à 05 famílias sobre seus respectivos Cras de referência para o cadastramento / atualização no SIAS e Cad-único; e quanto a assiduidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

4 | Avaliações técnicas iniciais

Completo: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizadas avaliações para levantamento das necessidades específicas e histórico de cada caso; das particularidades, potencialidades, habilidades sociais; e das possibilidades de inserção e readequação nas atividades ofertadas pelo Programa.

Pontos de Atenção:

Realizada individualmente pela Fonoaudiologia, Psicologia e Psicopedagogia; a partir de uma grade específica de cada profissional; 05 famílias seguem neste processo neste mês.

No entanto não há percentual de completude definido para esta atividade.

Encaminhamentos:

Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de readequações em oficinas do Programa Social. E em contínuas ações de orientações e encaminhamentos periódicos da Equipe Técnica.

5 | Acompanhamento periódico da Equipe Técnica

Completude: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizado através de orientações e encaminhamentos, diante as necessidades de cada caso, respeitando o sigilo dos mesmos.

Acompanhando a evolução das particularidades de cada caso, suas necessidades esporádicas específicas, as potencialidades e habilidades sociais em desenvolvimento.

Pontos de Atenção:

Realizada individualmente pela Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Coordenadora Técnica; a partir de uma agenda específica de cada profissional; sendo neste mês contabilizados 32 acompanhamentos; em atendimentos presenciais, além de mais orientações não-presenciais.

No entanto não há percentual de completude definido para esta atividade.

Encaminhamentos:

Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de readequações em oficinas do Programa Social. E em contínuas ações de orientações, intervenções, articulações e encaminhamentos.

6 | Realização de matrícula e criação do Plano Individual de Atendimento (PIA)

Completude: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Atividades na qual em reunião com as famílias compartilha-se informações sobre as atividades do Programa e do cronograma de atendimentos; abordagem sobre a disponibilidade das famílias e atendidos; pactuação do comprometimento.

O Serviço Social e Coordenação Técnica, apresentam para a família a grade de horários das atividades de oficinas, delineando estratégias dos atendimentos e pactuando o compromisso semestral com a família e usuário.

Pontos de Atenção:

Ocorre conforme inserção de novas demandas no Serviço, após as avaliações técnicas multidisciplinar. As famílias seguem convocadas para essa atividade durante o mês, readaptando a disponibilidade e grade para as mesmas se comprometerem nas atividades programadas de acompanhamento no Programa Social.

Encaminhamentos:

Verificação diária do Sistema de Monitoramento de Usuários do encaminhamento de demandas via Creas, e contato com às famílias e instituições de ensino para confirmação da disponibilidade dos usuários para planejamento de inserção dos mesmos em atividades no Programa Social.

7 | Intervenções psicossociais

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizadas neste mês individualmente pela Psicologia; as intervenções foram agendadas como espontaneas ocasionais, individuais e coletivas; promovendo a reflexão e a tomada de decisões, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e problemas enfrentados.

Através da escuta qualificada; promoção de reflexão; construção de alternativas; orientações; acompanhamento das decisões conjuntas; articulação e encaminhamentos.

Pontos de Atenção:

Os agendamentos são realizados de acordo com a grade de horários da Psicologia e Serviço Social, e os encaminhamentos podem vir da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.

Realizadas com 14 famílias no mês de março.

Encaminhamentos:

De acordo com as demandas manifestadas pelas famílias; como de maior proximidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

8 | Visitas domiciliares

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada 1 em março pelo Serviço Social e Psicologia; contribuindo para a compreensão da realidade social da família, permitindo fazer uma análise comparativa entre a sua realidade e os comportamentos apresentados durante o convívio na Organização.

Pontos de Atenção:

Os agendamentos são realizados de acordo com a grade de horários dos profissionais, podendo vir da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.

Encaminhamentos:

Quando necessário, determinadas informações e dados podem ser compartilhados com a equipe técnica, respeitando seu sigilo.

9 | Reuniões técnicas de planejamento e avaliações

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas pela equipe multidisciplinar do Programa Social; presentes neste mês; Coordenadora Técnica, Assistente Social, Psicóloga, Fonoaudióloga, Psicopedagoga, Educadoras, Instrutor de Libras; apresentando assuntos de interesse comum ao Programa Social e casos, a partir de informações observadas pela equipe nos acompanhamentos, oficinas, atendimentos e dia-a-dia compartilhado pelas famílias.

Através da avaliação das ações executadas; revisão do andamento do planejamento das atividades do Programa Social e das decisões anteriores; discussão de casos; definição de estratégias e mudanças a respeito do desenvolvimento das oficinas, dos grupos, e do acompanhamento dos usuários.

Pontos de Atenção:

Realizadas 04 no mês de março entre membros da equipe técnica; em reuniões de planejamento e avaliações da equipe com discussões e definição de estratégias a respeito do desenvolvimento dos usuários e famílias, das temáticas e vivências abordadas nas atividades anteriores e para as previstas.

Encaminhamentos:

Acompanhamento das demandas manifestadas; reinserção de usuários e famílias em outros grupos de oficinas; readequação interna do cronograma e períodos de atividades dos usuários na AADA com novas datas para inserção de temas e de atividades extras e vivências externas.

10 | Oficinas de convivência com comunicação em LIBRAS

Completude: 68,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 14 oficinas em março, com 05 grupos distintos semanalmente.

Com o Instrutor de Libras juntamente a um profissional da equipe técnica, sendo Educadoras ou Psicopedagoga; com a participação conjunta do usuário e família, as propostas visam diferentes vivências que possibilitam a organização da vida cotidiana e o preparo da família para se comunicar em LIBRAS, favorecendo a convivência e o fortalecimento de vínculo, além do estímulo quanto aos cuidados pessoais e o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social.

Este mês através de temas como: reflexão diária, rotina, compromissos e calendário, identidade e identificação, reconhecimento como indivíduo e cidadão, localização, mapas e arredores, vivência externa com passeio no quarteirão; experimentando novas tecnologias e ampliando o conhecimento de mundo.

Pontos de Atenção:

Sendo 33 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias.

Encaminhamentos:

Acompanhamento e indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

11 | Oficinas de fortalecimento de vínculos

Completude: 67,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 14 oficinas em março, com 05 grupos distintos semanalmente; direcionadas aos familiares ou responsáveis, com a Psicologia e/ou Serviço Social, sendo um grupo semanal intermediado por voluntária de artesanato.

Visando a melhoria da qualidade de vida familiar, a capacidade protetiva ampliada, organização da vida cotidiana, superação de suas dificuldades, fortalecimento das redes de apoio e mobilização para o exercício da cidadania.

Através de temas, debates e dinâmicas neste mês, como: expectativas; comportamentos, dificuldades e diferenças; cultura surda, direitos e reflexões; diagnóstico da surdez e possibilidades de comunicação.

Pontos de Atenção:

Sendo 33 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias.

Encaminhamentos:

Acompanhamento e indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

12 | Oficinas de LIBRAS

Completo: 70,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 06 oficinas em março, com 02 grupos semanalmente; com o Instrutor de Libras; para grupos intergeracionais e heterogêneos quanto ao tipo de comunicação (oral ou sinais), proporcionando o direito a comunicação e inserção do surdo na cultura surda.

Através de temas e dinâmicas neste mês, sobre: compreensão da língua, aquisição de vocabulário; com vídeos, jogos, leitura, imagens; sobre calendário, configuração de mão, parâmetros, alfabeto em Libras.

Pontos de Atenção:

Em 01 oficina semanal possibilitamos também a participação, não apenas do usuário e sua família estendida, como de pessoas da comunidade ouvinte que tenha algum tipo de relação com as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. E 01 oficina semanal realizada como parte das atividades de Preparo para o mundo de trabalho.

Sendo 14 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias e usuários.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

13 | Oficinas de comunicação oral

Completo: 64,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 25 oficinas em março, com 10 grupos distintos semanalmente; com a Fonoaudióloga; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos independente do grau de perda auditiva porém protetizadas.

Através de temas e dinamicas neste mês, como: rotina; noção de tempo e espaço; aumento de vocabulário; identificação de sons verbais e não verbais; estimulação da fala; figuras, memória e atenção; instrumentos musicais; jogos de linguagem; vídeos e histórias.

Pontos de Atenção:

Para a formação dos grupos desta oficina consideramos a faixa etária, nível de comunicação, grau de comprometimento, número máximo de pessoas, sugestão do profissional mediante discussão com a equipe técnica e/ou interesse da família/usuário.

Sendo 14 ausências de crianças atendidas nesta oficina justificadas pelas famílias.

Encaminhamentos:

Orientação às famílias quanto à nova grade desta oficina e períodos de acompanhamento, quanto ao uso primordial de aparelho de amplificação sonora individual aos usuários durante esta oficina, e orientação às famílias quanto importância do comprometimento com a frequência e pontualidade, além dos estímulos na rotina diária para o progresso do desenvolvimento do atendido.

14 | Preparo para o mundo de trabalho

Completude: 60,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 04 oficinas em março, com 01 grupo semanalmente; com a Psicopedagoga; incentivando a formação contínua e o direcionamento de carreira, a compreensão do mundo do trabalho formal/informal e dos comportamentos a eles relacionados, a descoberta de habilidades, como também o estímulo ao desenvolvimento da LIBRAS, leitura e escrita visando compreensão de instruções e regras, compartilhar conhecimento; desenvolvendo e fortalecendo a autoestima, autonomia e protagonismo.

Através de temas e dinamicas neste mês, como: mundo do trabalho e posturas profissionais; dinâmica e decoberta características individuais; trajetória profissional de um surdo; importância de um curriculum bem elaborado.

Pontos de Atenção:

Sendo 14 ausências de atendidos nesta oficina justificadas pelas famílias.

Encaminhamentos:

Orientação aos usuários e famílias quanto a importância do comprometimento da frequência e pontualidade, e com os estímulos à busca de profissionalização.

15 | Atividades de inclusão nas áreas de Arte, Cultura, Esporte e Lazer

Completude: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 02 oficinas em março, com 01 grupo semanalmente neste mês; com a Educadora; ampliando o acesso as respectivas áreas de arte, cultura, esporte e lazer; desenvolvendo dinâmicas, reflexões e discussões variadas, utilizando formas lúdicas, vídeos, jogos, dança, teatro, música, artes manuais, gincanas, atividades físicas e esportivas.

Através de temas e dinâmicas neste mês, como: piquenique vendado; dinamica e reflexão em relação ao desconhecido e a novas experiências.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade. As atividades são destinadas não só as pessoas com deficiência auditiva ou surdos bem como seus familiares, os quais são convidados a comparecerem de forma livre.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA.

16 | Atividades de socialização

Completude: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Neste mês de março realizada através de passeios na comunidade ao redor da Organização em vivências com as famílias e atendidos, como parte do planejamento das oficinas de convivência. Em caminhada exploratória reconhecendo e identificando os locais próximos; socializando com a comunidade.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade. Tendo comparecido atendidos, suas famílias, e comunidade externa.

Encaminhamentos:

Maior mobilização da comunidade externa, além da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADA, tanto em atividades internas como externas.

17 | Registro dos resultados da parceria

Completude: 6,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada pela Gestão Institucional, Coordenação Técnica e Serviço Social; através do registro mensal; planejamentos; relatórios; prontuários; listas; planilhas; feedback.

Direcionando, elaborando e monitorando as formas de registro e controle dos resultados da parceria, assim como das sugestões e avaliações do serviço realizadas pelas famílias.

No mês de março recebemos a visita técnica da Gestora da Parceira para reunião de acompanhamento e esclarecimentos do serviço prestado.

Participamos de reunião entre os CREAS e as OSC's PCD sobre os atendimentos realizados, os acolhimentos, os encaminhamentos, a permanência e a liberação de vagas para novas inclusões; intermediada pela Monitoramento de Usuários de OSC da Vigilância Socioassistencial.

Pontos de Atenção:

Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS), conforme orientações do Procedimento Operacional Padrão do IPPLAN para a construção do relatório de execução.

Percentual de completude indicada (5,5555%) refere-se ao equivalente de 2 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36 meses.

Encaminhamentos:

Relatório digital encaminhado ao SASC, alimentando o portal da transparência com as informações públicas exigidas.

18 | Registro e Acompanhamento Institucional

Completude: 6,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada pela Gestão Institucional e Coordenação Técnica, apresentando a gestão do envolvimento da comunidade. Através do registro mensal, planejamentos, relatórios, acompanhamento dos usuários, monitoramento, avaliações, reuniões de alinhamento, capacitações profissionais.

Reuniões de estreitamento e alinhamento com o voluntariado de diversas áreas interessados em tornar-se parceiros para atividades no Programa Social.

Pontos de Atenção:

Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS).

Além de articulação em fórum de discussão das entidades PCD de São José dos Campos. E divulgação de oficinas em parcerias externas, priorizando beneficiar aos usuários já atendidos, ampliando também o acesso a oportunidades a demanda externa, aproximando mais a comunidade surda da Organização.

Encaminhamentos:

Percentual de completude indicada (5,5555%) refere-se ao equivalente de 2 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36 meses.

Indicadores de Projeto

14º Mês | MAR/2019

1 | 100% de usuários cadastrados no CAD. Único.

Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 57,00 (87,69%) | Não Realizado

Observações: Em março contabilizamos 57 usuários com Cadastro Único. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência.

2 | 100% de usuários cadastrados no SIAS

Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 57,00 (87,69%) | Não Realizado

Observações: Em março contabilizamos 57 usuários com SIAS. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência.

3 | 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar

Descrição: O valor previsto mensal varia de acordo com o número de usuários atendidos no mês em idade escolar. Acompanhamento mensal de usuários matriculados em escolas e justificando suas ausências.

Previsto Mensal: 45,00

Realizado no Mês: 45,00 (100,00%) | Realizado

Observações: No mês de março o número de usuários em idade escolar é igual ao valor indicado previsto para acompanhamento mensal apontado no Plano de Trabalho. As famílias de 45 usuários comunicaram que os respectivos usuários estão matriculados em instituições de ensino e que estão justificando eventuais ausências quando necessário.

4 | 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos

Descrição: Contabilizada através do registro e acompanhamento das famílias presentes nos atendimentos periódicos individuais ou em grupos, em reuniões e/ou eventos. Registrando em listas e fotos.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 45,00 (69,23%) | Não Realizado

Observações: No mês de março foram contabilizadas as famílias que estiveram em reuniões e acompanhamento periódico com algum profissional da equipe técnica.

5 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.

Descrição: Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.

Previsto Mensal: 10,00

Realizado no Mês: 10,00 (100,00%) | Realizado

Observações: Sendo no mês de março a quantidade de atendimentos superior ao valor previsto.

6 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.

Descrição: Acompanhamento através do registro em lista de presença

Previsto Mensal: 52,00

Realizado no Mês: 27,00 (51,92%) | Não Realizado

Observações: Sendo no mês de março a participação de familiares igual a quantidade de atendimentos psicossocial realizados.

7 | 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo

Descrição: Contabilizada através do registro em lista de presença e em fotos.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 44,00 (67,69%) | Não Realizado

Observações: Observações: Contabilizando a participação dos familiares em grupos de pais neste mês.

8 | 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.

Descrição: Contabilizada através das presenças em oficinas de convivência com comunicação em Libras, oficinas de Libras, oficinas de comunicação oral, nas atividades de preparo para o mundo do trabalho, e atividades de inclusão nas áreas de arte, cultura, esporte e lazer.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 47,00 (72,31%) | Não Realizado

Observações: Contabilizada através da média de participação em oficinas.

Galeria de Fotos



Reunião da Equipe Técnica



Oficina de Comunicação Oral



Jovens em Preparo para o Mundo do Trabalho



Dinâmica com famílias



Grupo de Pais em artesanato



Dinâmica de Inclusão



Oficina de Libras



Socialização com a Comunidade Externa

Outros Documentos

Nome	Observações
Lista Presenças em Oficinas - Março 2019.pdf	
Lista de Presença mês de Março2019.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Ariadne de Oliveira
Responsável Técnico
CPF 357.683.508-37
RG 33.736.296-8

Silvana Aparecida Trigo
Responsável pela Entidade
CPF 183.830.668-48
RG 24.241.596